Handlingsplan for Helsefellesskapet i Sør-Rogaland 2026–2027

Formål: Dette dokumentet operasjonaliserer den reviderte handlingsplanen ved å tydeliggjøre leveranser, roller, milepæler og enkle indikatorer som gir FSU et godt grunnlag for styring og oppfølging. Innholdet følger utgangspunktets prioriteringer og tiltak, uten å legge til nye satsingsområder.

Eier: "Organet som har ansvar for at tiltaket gjennomføres og som etterspør fremdrift."

Utfører: "Arbeidsgruppe/fagråd/tjenestemodellgruppe som gjennomfører arbeidet og leverer anbefaling/plan."

Mottaker: "Organet som mottar leveransen for behandling og beslutning/forankring."

A. Beholde og rekruttere

Mål: Utvikle felles tiltak for å beholde og rekruttere helsepersonell, og legge til rette for samarbeid mellom kommunene og SUS.

Tiltak	Leveranse	Eier	Utfører	Mottaker	Milepæl/frist (forslag)	Status	Indikator	Avhengigheter
A1. Felles prinsipper (samarbeid/konkurranse)	Notat med forslag til felles prinsipper (inkl. anbefalt praksis for rekruttering og mobilitet mellom nivå)	SSU	Arbeidsgruppe utnevnt av SSU (forankring i Fagråd 6)	FSU/SSU	Til FSU/SSU innen Q2 2026; forankring innen Q3 2026	Planlagt	Prinsipper vedtatt og tatt i bruk	Mandat og beslutningslinje må avklares
A1a. Felles profil på yrkesmesser (trainee/hospitering)	Felles messepakke (budskap, materiell og rollefordeling) + årlig plan	SSU	Arbeidsgruppe (A1)	FSU	Plan klar før høstsesong 2026 (Q2/Q3 2026)	Planlagt	Antall felles messer/henvendelser	Krever kommunikasjonsressurser
A1b. Samhandling med opplæringsinstitusjoner og KUR	Avtalt møte-/samarbeidsstruktur (årshjul) og prioriterte tiltak	SSU	Arbeidsgruppe (A1) i dialog med KUR og utdanningsaktører	FSU	Årshjul etablert innen Q3 2026	Planlagt	Etablerte møtepunkt og tiltak	Avhengig av eksterne aktører
A2. Pilot delte stillinger (jordmødre og psykologer)	Pilotplan (omfang, varighet, evalueringskriterier) + oppstart pilot	FSU	Arbeidsgruppe utnevnt av FSU	FSU	Pilotplan Q2 2026; oppstart Q3 2026; evaluering Q1 2027	Pågående	Antall delte stillinger;	HR/juridisk/tariff-avklaringer

Tiltak	Leveranse	Eier	Utfører	Mottaker	Milepæl/frist (forslag)	Status	Indikator	Avhengigheter
							retensjon; tjenesteeffekt	
A2a. Erfaringer fra Hjelmeland (jordmorsamarbeid)	Erfaringsnotat + presentasjon i FSU	FSU	Arbeidsgruppe (A2) / Hjelmeland + SUS	FSU	Til FSU i Q2 2026 (første mulige)	Planlagt	Erfaringer dokumentert og brukt i pilot	Avhengig av tilgjengelighet hos involverte

B. Sikkerhet og helseberedskap

Mål: Redusere sårbarheter innen nasjonalt definerte risikoområder og identifisere lokale felles risiko- og sikkerhetsutfordringer.

Tiltak	Leveranse	Eier	Utfører	Mottaker	Milepæl/frist (forslag)	Status	Indikator	Avhengigheter
B1. Dele Fagråd 11 i to (beredskap og akuttmedisin)	Revidert mandat og forslag til sammensetning	FSU	Sekretariat + leder for Fagråd 11 (kommuner/SUS)	FSU	Sak til SSU innen Q3 2026; virkning fra Q4 2026	Planlagt	Nytt mandat vedtatt; møteplan etablert	Krever avklaring av representasjon
B2. Anbefalinger til tiltak (strategi + workshopinnspill)	Tiltaksliste med prioritering og ansvar	Fagråd 11 beredskap	Fagråd beredskap	FSU	Første leveranse Q3 2026; oppdateres årlig (2027)	Planlagt	Anbefalinger behandlet og fulgt opp	Avhengig av ROS og kapasitet
B3. Seminar om ny lov (helsemessig og sosial beredskap)	Gjennomført seminar + oppsummering/tiltak	Fagråd 11 beredskap	Faglig nettverk (kommuner + SUS)	FSU	Innen Q2/Q3 2026	Planlagt	Seminar gjennomført; oppfølgingspunkt definert	Ev. behov for ekstern innleder
B4. Felles ROS-analyser og prioritering	Felles ROS-oppsummering + prioriterte sårbarheter	Fagråd 11 beredskap	Arbeidsgruppe ROS	FSU	Utkast Q4 2026; revidert Q2 2027	Planlagt	ROS levert og forankret	Datadeling/klassifisering kan begrense
B5. Kartlegge ansvar og lager (utstyr og medisiner)	Kartleggingsrapport + anbefalinger	Fagråd 11 beredskap	Arbeidsgruppe lager/ressurser	FSU	Ferdig Q4 2026; oppfølging i 2027	Planlagt	Kartlegging fullført; tiltak avtalt	Tilgang til lagerdata; finansiering

Tiltak	Leveranse	Eier	Utfører	Mottaker	Milepæl/frist (forslag)	Status	Indikator	Avhengigheter
B6. Table-top øvelser og læringssløyfer	Øvingsplan (2–6 per år) + evaluerings- og læringsrutine	FSU	Øvingsutvalg (kommuner + SUS)	FSU	Plan for 2026/2027 innen Q2 2026; evaluering etter hver øvelse	Planlagt	Øvelser gjennomført; læringspunkter lukket	Kapasitet; bør inkludere ulike trusselbilder
B7. Samarbeid med næringslivet ved kriser	Oversikt over behov + forslag til faste avtaler	Fagråd 11 beredskap	Arbeidsgruppe samfunnskritisk e samarbeid	FSU/SSU	Forslag innen Q2 2027	Planlagt	Avtaler etablert for prioriterte områder	Juridiske avklaringer; regionale aktører

C. Felles stemme

Mål: Fremme saker opp mot nasjonale myndigheter, gi felles høringssvar og samordne kommunikasjon og kompetanseheving.

Tiltak	Leveranse	Eier	Utfører	Mottaker	Milepæl/frist (forslag)	Status	Indikator	Avhengigheter
C1. SESAM: Omsorgspartnerskap	Innspill/notat og deltakelse i arbeidsløp	FSU	Tjenestemodell gruppen for eldre med skrøpelighet	FSU	Iht. SESAM-frister (løpende 2026–2027)	Pågående	Leveranser sendt; lokal nytte dokumentert	Avhengig av SESAM-tidsplan
C1a. SESAM: «10 gode råd om skrøpelighet»	Tilpasning + plan for formidling	FSU	Tjenestemodell gruppen for eldre med skrøpelighet	FSU	Utkast Q4 2026; formidling 2027	Planlagt	Materiale ferdig og tatt i bruk	Krever kommunikasjonsk apasitet
C1b. Felles høringssvar (der begge nivå har ansvar)	Rutine for koordinering + høringssvar ved behov	FSU/SSU	Sekretariat + relevante fagmiljø	FSU/SSU	Rutine innen Q2 2026; deretter løpende	Planlagt	Antall felles høringssvar levert	Avhengig av høringsfrister
C2. «Ring Riktig» (116 117 og 112)	Gjennomføring + enkel evaluering	FSU	Arbeidsgruppe «Ring Riktig»	FSU	Løpende 2026	Pågående	Kampanje gjennomført; målepunkt rapportert	Kanaltilgang og ressurser
C3. Felles kommunikasjonsplan (forventninger/prioritering/trygghet)	Kommunikasjonsplan (budskap, kanaler, årshjul)	SSU	Arbeidsgruppe kommunikasjon	FSU/SSU	Utkast Q2 2027; implementering 2027	Planlagt	Plan vedtatt og tatt i bruk	Avhengig av at strategi foreligger

Tiltak	Leveranse	Eier	Utfører	Mottaker	Milepæl/frist (forslag)	Status	Indikator	Avhengigheter
C4. Hospiteringsordningen (inkl. ledere)	Plan for 2026 + rapportering på gjennomføring	FSU	FSU v/ seksjon samhandling og kommunalt sekretariat	FSU	Plan Q2 2026; oppsummering Q4 2026	Planlagt	Antall hospiteringer; læringspunkter dokumentert	Kapasitet og frikjøp
C5. Seminar/workshops i tjenestemodellgrupper	Gjennomført program + dokumenterte læringspunkter	FSU	Tjenestemodell gruppene	FSU	2026 (Q2–Q4)	Planlagt	Antall arrangementer; tiltak igangsatt	Fagressurser og arenaer
C6. Helsefellesskapskonferanse	Plan + gjennomføring + oppsummering/tiltak	FSU	FSU v/ seksjon samhandling og kommunalt sekretariat	FSU/SSU	2026 (Q3/Q4)	Planlagt	Konferanse gjennomført; evaluering; tiltaksliste	Budsjett/planleggingsressurs

D. Digital samhandling

Mål: Ta i bruk nasjonale løsninger og samordne digitalisering som støtter samhandling og pasientforløp.

Tiltak	Leveranse	Eier	Utfører	Mottaker	Milepæl/frist (forslag)	Status	Indikator	Avhengigheter
D1. SSU-arbeidsgruppe: konkretisere tiltak fra strategien	Anbefalingsnotat (prioriterte tiltak, ansvar, rekkefølge, gevinster)	SSU	Arbeidsgruppe utnevnt av SSU	SSU	Notat innen Q3 2026	Planlagt	Prioriteringsliste vedtatt	Avhengig av strategiinnhold
D1a. Vurdere fagråd 9 (i revisjonsarbeidet)	Beslutningsgrunnlag om organisering av IKT/digitalisering	SSU	Arbeidsgruppe D1	SSU	Avklares sammen med D1 innen Q3 2026	Planlagt	Tydelig styringslinje etablert	Avhengig av regionale føringer

E. Pasientforløp

Mål: Prioritere, planlegge og utvikle helsetjenester for befolkningen vår, og samhandle om helhetlige pasientforløp.

Tiltak	Leveranse	Eier	Utfører	Mottaker	Milepæl/frist (forslag)	Status	Indikator	Avhengigheter
E1. Tverrsektorielle samhandlingsteam (inkl. IKART og ambulant sårteam)	Prioritert oversikt + anbefaling om videreføring/skalering	FSU	Tjenestemodell gruppen for eldre med skrøpelighet + prosjektledere	FSU	Oversikt Q3 2026; anbefaling Q4 2026	Pågående	Antall team; dekningsgrad; forløpskvalitet	Avhengig av tilskudd og kapasitet
E2.Rekrutterings-og samhandlingstilskudd	Forvalte midler på best mulig måte	FSU	Søknadskomitè	FSU	Fortløpende	Pågående	Samhandlingsprosjekter, nye pasientforløp	Tildelte midler fra HDIR
E3. Tjenestemodellgrupper for prioriterte pasientgrupper	Utarbeide forslag til hvordan man skal organisere og implementere samhandlingsstrukturer og pasientforløp. Løfte inn forslag til FSU.	FSU	Tjenestemodell gruppene	FSU	Fortløpende	Pågående	Nye pasientforløp/samhandlingsstrukturer.	Kapasitet og økonomi.
E4. Støtte til tjenestemodellgruppene	Understøtte tiltak som bidrar til bedre samhandling	FSU	Sekretariatet	FSU	Q2 2026 – Q1 2028	Pågående	Administrativ støtte, styrke samarbeid mellom kommuner og sykehus, bidra til bedring av samhandlingsstrukturer og utvikle bærekraftige helsetjenester	Økonomi og kapasitet.

Oppfølging i FSU

Anbefalt oppfølgingsstruktur: Status per hovedområde hvert tertial, med fokus på leveranser, avvik/risiko og eventuelle behov for beslutninger. Milepæler oppdateres ved endrede avhengigheter.