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Agenda 29 september 

NHO 0900-1300: 

Sak: Tema: Ansvarlig: 

0900-0910 Velkommen og innledning Kari Gro Johanson, SUS2023 

0910-0930 Kort presentasjon av 
prosjektet 

Johannes Eggen, Nordic-COWI 

0930-1030 Presentasjon alternativ 
byggemetode 

Philip Langley, BrydonWood, UK 

1030-1100 Oppsummering  Johannes Eggen, Nordic-COWI 

1100-1300 Dialog/diskusjon/lunsj Alle 



• Johannes Eggen, Nordic-COWI 

• Jimmy Richter Lassen, Nordic-COWI 

• Alvin Wehn, Nordic-COWI 

• Lars Hamre, Nordic-COWI 

• Edel Stokholm, Sykehusbygg HF 

• Erik Forgaard, SUS2023 

• Therese Øvernes, SUS2023 

• Halvor S. Karlsen, SUS2023 

• Kari Gro Johanson, SUS2023 

• Philip Langley, BrydonWood 

 

Deltagere fra SUS2023 



Organisasjonskart  

Prosjektstyret 

AD leder 

Prosjektdirektør 

Kari Gro Johanson 

Prosjektleder 
Prosjektering 

Therese Øvernes 

Tomteutvikling/ 
infrastruktur            

Halvor S. Karlsen 

IKT prosjekt  

Ove Nordstokke 

MTU- prosjekt  

Hans Tore Frydnes 

Brukermedvirkning/ 

Funksjonsplanlegging               

Eli Rostrup 

Brukermedvirkning/ 
funksjonsplanlegging 

Marit Qvam 

Teknisk 
driftskoordinator       

Arne Ragård  

Prosjektkoordinator      

 Beate Ekornes 

Prosjektstyringsleder 
Erik Forgaard 

Kommunikasjon  

Elisabeth Stakkeland  

Lean/ samhandling  
OU prosjektet 

Økonomi                    

Bjørn Munthe 

SHA/ miljø /kvalitet 

(TBN) 

Ekstern  

brukerutvalg 

Prosjektrådet 

AD leder 

Interne 

brukergrupper 



Overordnet fremdriftsplan 



Fremdriftsplan 2016/2017 

01.04.2016     06.06.2016 12.01.2016 11.04.2016 
14.09.2016 02.12.2016 

  
 
 

Innspill 
område- 
regulering 

B4 
31.03.2017 

Forprosjekt 
starter   

Diverse 
beslutninger  
Helse Stavanger 
 

Siste input 
fra  
Helse 
Stavanger  

04.04.2016 

Leverandør- 
Seminar  

Oppdatert 
HFP/DFP  
 

01.03.2016 

HFP/DFP 
oppdateres 

Revidert BT1 
og BT2, 
skisseprosjekt    

Forprosjekt- 
Rapport N-C 

31.01.2017 

Godkjennelse 
Helse 
Stavanger og  
Helse Vest 

1.g behandling 
områderegulering 

Godkjennelse i 
Bystyret av 
områderegulering 

Detaljregulering 
godkjent i KBU 

16.06.2016 12.12.2016 09.03.2017 

Regulering 

Kvalitetssikring 

Endelig valg av 
entreprisemodell Forprosjektrapport Forts. forprosjekt Areal/kostnad 

1.Brukergrupper 
Oppdatert HFP/DFP 

2.Brukergrupper 
Oppdatert  
skisseprosjekt 

3.Brukergrupper 
Utkast forprosjekt 

4.Brukergrupper 
Forprosjekt 

Utarbeidelse 
forprosjekt 

1.g behandling  
detaljregulering 

13.10.2016 

Ekstra møter 
brukergrupper 

  
26.05.16  



Områderegulering 2016 



STATUS SYKEHUSKONSEPT / FORPROSJEKT 1. BYGGETRINN 

Arkivenes hus 

Sengebygg 

Sengebygg 

Sengebygg 

Parkering 

Akuttbygget 

Behandlingsbygg 

Akuttmottak 

utvidelse 

Helikopter 
landingsplass 

Teknisk sentral 

Varegård 


