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Kontrahering / Samhandling

1711 1801 220:

K6202 Person og sengeheis

112 | 26 1405 3007

K2001 Parkeringshus ansatte = |

K2302 Innerfasader, lysgard, ringen & broer I

220 30,

K2301 Ytterfasader ]

1503 2506 3007
v

K6801 Sengevask ==

1503 30

I

I

|

I

K6501 Tay og avfalls sug L ==, l
K3901 Vertikale sjakter - = |
|

|

K2902 Prefabrikerte Baderom

0106 3007

K3902 Felles teknisk opphengssystem L I

K6301 Rerpost ¥ l |
K7801 Infrastruktur - Entreprise 1
K2202 Rabygg C,D & E ¥ | I —
K2201 Rabygg A & B > .

K6201 Varelagerheis

K6203 Sengelagerheis

K2424 Laser og beslag

K3401 Gass & trykkluft

K2102 Betongarbeider bygg C, D & E
K2101 Betongarbeider bygg A & B
K7802 Infrastruktur - Entreprise 2
K2103 Grunnarbeider

K4002 El anlegg, Bygg C,D & E

K4601 Nedkraft

K3602 Luftanlegg, Bygg C, D & E
K3003 Varmepumper

K3004 Energibranner i fjell

K2421 Stalderer og -porter

K3601 Luftanlegg, Bygg A & B

K2422 Stalprofilderer og -vegger i glass
K2504 Systemhimlinger 1 4
K3202 Regranlegg, Bygg C, D & E y = —

3007 2503 0506 2008

K3002 Kjelanlegg for bioolje 9

2703 0305 G706 2208
b @

K3001 Varme og kjeledistribusjon
K4101 Pasientkanaler

K5601 Byggautomatisering (SD anlegg)

K2701 Fast inventar 1 (spesialdesign industrialisering - stort antall)

K2420 Dgrer og derpartier |
K4001 El anlegg, Bygg A & B —
K2505 Systemhimlinger 2 (korridorer) ¥ —=— =y

3007 3107 1610 0 2041

K3301 Brannslukking (Sprinkler) ¥
K1016 Provisorisk EL Anlegg —— (
K1012 Brakkerigg

K1017 - Provisorisk IKT-anlegg )
K3204 Reranlegg, Bygg B
K3203 Reranlegg, Bygg A

K5403 Pasientsignalanlegg — — B
K1013 Hovedbedrift

K1015 Avfallshandtering
K2901 Prefabrikerte OP stuer
K4401 Belysning

1408 3010 0812

1408 3010 0812

0805 03082108 1510

2208 611 1112

1605 19,08 0311 a2

K5402 Sikringsanlegg (adgangskontroll)

K2401 Innervegger av murte betongvegger

K2702 Fast inventar 2 (spesialdesign mindre antall)

K7804 Infrastruktur - Entreprise 4

03.07 0110 1612 | 3001

K2501 Gulvbelegg - Banebelegg [}

0307 0110 1612 3001
9

K2503 Installasjonsgulv

K5401 Brannalarm anlegg

K7803 Infrastruktur - Entreprise 3
K2601 Taktekking

K6601 Storkjekkeninnredning U=
K2002 Parkeringshus besgkende
K2412 Innervegger av fibergips - bygg B
K2403 Maling - bygg A & B

K2404 Maling - bygg C,D & E

K2411 Innervegger av fibergips - bygg A - e - 9

2208 0210 i1m

3008 1511 11.02 163

231 030224
v

12

710 ofo1 18031 30

g

710 0fo1 18031 3004

710 ofo1 18031 3004

10 ofo1 18031 3004

K2414 Innervegger av fibergips - bygg E 4

7.10 ogo1 1803 3004
9

K2413 Innervegger av fibergips - bygg C/D
K4602 Avbruddsfri stremforsyning, UPS

K2415 Veggkledninger og fendringer ©

K2203 Brokonstruksjoner i stal
K2423 Spesialdgrer 7

K2801 Metall- og glassarbeider

811 1912 2502

K7807 Infrastruktur - Entreprise 7

K2003 Basebygg - Bygningsmessige arbeider

2011 1702 1205 : 1806

K2705 Fast inventar auditoriet
K5501 AV anlegg

K2704 Skiltlgsninger

K2703 Fast inventar 3 (standard)

2011 1702 1305 | 1306

2011 1902 1405 | 220¢

1802 2905 22091210

K1014 Byggrengjering

1802 2905 22091210

K1018 - Transportanlegg etc.

K2402 Branntetting

K7702 Utomhus (Gardsrom og Torg)
K7805 Infrastruktur - Entreprise 5
K7806 Infrastruktur - Entreprise 6

26.1 2101 1504 250

2541 1501 1203

17080 2709 221

K7701 Utomhus (Parker, varegard, helikopterlandeplass)
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