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Q2Description

Milepæler

Hoved milepæler       Start Råbygg   Start Innv.

Start Park.hus Start Uteområder

Start Grunnarb.  SUS2023 Ferdig  

Leveranse milepæler       Ringen og Broene levert byggepl.

Park.hus ansatte ferdig Heiser på byggepl.

Fasader på byggepl.  

Parkeringshus og Basebygg

Parkeringshus - Ansatte (Bygg 74)   Overlevering

Byggestart FerdigProsjektering                           Bygging

Sign. Kontrakt  

Parkeringshus - Besøkende (Bygg 82)   Ferdig Bygg

Grund. Bygging

Oppstart  

Basebygg (Bygg 23)
Råbygg Fasade Innredning Syst. testing

Fellesområder og Infrastruktur

Infrastruktur 2 (K7802)
Infrastr. 2

Riggområder
Riggområder og anleggsveier

Infrastruktur
Insfastruktur 1 Infrastr. 3Infrastruk. 4 Infrastruk. 5 & 7 Infrastruktur 6

Oppstart  

Uteområder
Uteområder - Gårdsrom Torg 23b Parkeringsområder

Bygg A (81) - Sengebygg Nord

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasader  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1U3

Råbygg
Sjakt E1 E2 E3 E4 E5 E5 E6 E7 E8 E9 Taktekking

Fasader
Pre-Fab Montering

Innvendig arbeider
Inntransp.    Mont. utstyr i kulvert E9    E8   E7   E6   E5   E4   E3   E2   E1

Systemtester
Kontrollområder               Integrert systemtesting

Bygg A (81) - Sengebygg Sør

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1

Råbygg
Sjakt. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Taktekking

Fasader
Pre-Fab Montering

Innvendig arbeider
Inntransp.     Mont. utstyr kulvert E8       E7       E6       E5       E4       E3       E2       E1

Systemtester
Kontrollområder                     Integrert systemtesting

Bygg B (71) - Sengebygg

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade   Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb.     Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1U3

Råbygg
E1 E2 E3 E4 E4 E5 Taktekking

Fasader
    Pre-Fab Montering

Innvendig arbeider
Inntransp.      Mont. utstyr kulvert E5               E4            E3            E2            E1   

Systemtester
U1 Kontr.områder                                           Integrert systemtesting

Bygg C (21) - Akuttbygg Sør

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg   

Grunnarbeider
Grunnarb.     Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1U3

Råbygg
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Taktekking

Fasader
Pre-fab         Monterimg

Innvendig arbeider
Inntransp. Utstyr i underetasje U1     E7       E6      E5      E4      E3      E2      E1                    

Systemtester
U1 Kontr.områder                  Integrert systemtesting

Bygg D (21) - Akuttbygg Nord

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart  Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg  

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U2 U1

Råbygg
E1 E2 E3 E4 Taktekking

Fasader
Pre-Fab Montering

Innvendig arbeider
Inntransp.      Mont. utstyr kulvert U1     E5      E4      E3      E2      E1     

Systemtester
U1 Kontr.områder                              Integrert systemtesting

Bygg 22 - Teknisk Sentral m/Helikopter plass

Milepæler   Innvendig

Oppstart Betong

Bygg ferdig  

Grunnarbeider
EnergibrønnerAvretting      Tilbakefylling

Betongarbeider   Helidekket

U2 U1 E1 tekn. E1 heli. E2

Innvendig arbeider
Innvendig innredning - U2, U1                                      E1

Systemtester
Integrert systemtesting

Bygg E (11) - Behandlingsbygg

Milepæler   Tett Bygg

Betong Start U1/U2

Oppstart   Råbygg  Fasade  Ferdig Bygg   

Grunnarbeider
Grunnarb. Avrett. Tilbakefylling

Betongarbeider
U3 U2 U1U3

Råbygg
E1 E2 E3 E4 Taktekking

Fasader
Montering

Pre-fab  

Innvendig arbeider
Utstyr i kulvert U2 U1 E4                   E3                   E2                    E1                                

Systemtester
                                        Kontrollområder Integrert systemtesting

Ringen og broer

Milepæler   Ringen / Broene ferdig

Start Prefab. Klar for Inst. Fasade montert

Fabrikasjon og Installasjon
Prefab.    Inst. Fasade Tekking

Systemtester   Systemtesting

Ferdigstilling og oppstart

Ferdigstilling og oppstart
Integrert slutt test og innflytting




